



ZAŁĄCZNIK NR 3

PODZIAŁ GŁÓWNY		KATEGORIE	POD KATEGORIE	OPIS
FIRMA	O NAS			INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE
KALENDARIUM WYDARZEŃ	SZKOLENIA			Kalendarz lista wydarzeń
	ZAWODY			
	INNE WYDARZENIA			
PARTNERZY				LOGA partnerów lista
GALERIA				Galeria zdjęć
SKLEP ONLINE	BRONŃ DŁUGA CENTRALNY ZAPŁON BOCZNY ZAPŁON BRONŃ KRÓTKA BRONŃ GŁADKOLUFOWA BRONŃ MYŚLIWSKA BRONŃ MASZYNOWA KARABINY PRECYZYJNE/ SNAJPERSKIE AMUNICJA OPTYKA AKCESORIA NOŻE TARCZE STRZELECKIE, ZAKLEJKI KAMIZELKI / HEŁMY KUŁOODPORNE ARTYKUŁY OBRONNE RZUTKI I WYRZUTNIE STRZELECKIE BIŻUTERIA MILITARNA	PODKATEGORIE		Kategorie i podkategorie - przekierowanie do listy produktów
PROMOCJE				
BESTSELLERY				
POLECANE				
REGULAMIN SKLEPU				
KONTAKT				

FRONTEND



2016 Realizacja projektu harmonogram
ZAŁĄCZNIK NR 1

WRZESIEŃ				PAŹDZIERNIK				LISTOPAD			
1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień	1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień	1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień

Opracowanie architektury strony pod projekt graficzny strona www
Przygotowanie projektu graficznego
Przygotowanie grafiki do wdrożenia
Prace programistyczne frontend - backend
Wersja responsywna strony projekt
Prace programistyczne wersja responsywna (mobilna)

